

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE TARQUI**



PROYECTO.- DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE CULTIVO DE AJI TABASCO EN LA CABECERA PARROQUIAL EN EL AÑO 2015

JUNIO-2015

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Nombre del Proyecto.- Diversificación de la producción a través de la implementación del cultivo de ají tabasco en la cabecera parroquial en el año 2015.

1.2 Entidad Ejecutora.-

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui Gobierno Autónomo, es una entidad con personería jurídica de derecho público con autonomía política, administrativa y financiera, con las competencias definidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial Suplemento N.-303, el 19 de octubre del 2010.

Entre las funciones establecidas en el Art. 65 de la COOTAD, literal b) establece:

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;

1.3. Cobertura y Localización.-El proyecto se realizara en la cabecera parroquial perteneciente a la parroquia Tarqui, cantón Pastaza, Provincia de Pastaza.

Sus coordenadas se ubican en:

Latitud: 833767

Longitud: 9831786

Altitud: 951

1.4. Monto 1570,88

1.5. Plazo de ejecución.-6 meses

1.6. Sector y tipo de proyecto.-

Sector.-Agricultura, Ganadería y Pesca

Tipo.- Insumos agrícolas, provisión

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto

CREACIÓN:

Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800, publicado el 25 de abril de 1955.

LÍMITES:

Norte: Con las parroquias Puyo y Veracruz.

Sur: Con la parroquia Madre Tierra.

RÍOS PRINCIPALES:

Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi Salome, entre los más importantes.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Kichwa: Bellavista, Campo Alegre, Chuva Urku, Chingushimi, Chorreras, Cotococha, Dos Ríos, Ilupungo, Mushuk Warmi, Rio Chico, San Pedro, Vencedores, Wamak Urku.

Kichwa-Shuar: Iwia

Mest.-Kichwa-Shuar: Cabecera Parroquial

Mestizos-Kichwa: Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario Yacu, San Jacinto.

La población según el Censo 2014 aplicado por el Gobierno Parroquial de Tarqui asciende a 5464 habitantes que corresponde al 51% de hombres y 49% de mujeres

La situación económica por la que atraviesan las comunidades rurales del Ecuador es latente debido a que la actividades que generan este sector es la agricultura y ganadería consideradas como actividades primarias y no satisfacen las necesidades insatisfechas de estas comunidades, por tal razón es primordial atender a este fragmento vulnerable con programas y proyectos que fortalezcan las actividades agrícolas y ganaderas.

Tarqui, tierra rica en recursos vegetales y minerales sigue en condiciones de pobreza, los habitantes de las comunidades indígenas viven apenas con 70USD mensuales los cuales los distribuyen para adquirir elementos esenciales para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.

La tierra produce, pero no se ha implementado planes de producción debido a la pobreza en que se encuentran sumergidas las mayorías de comunidades, el agricultor produce en base a su conocimiento efímero sin tomar que actualmente existen técnicas de manejo de cultivos idóneos para mejorar la productividad.

2.2.-Identificación, descripción y diagnóstico del problema

El ají procede de las zonas comprendidas entre el Sur de los Estados Unidos y Colombia. Sus hallazgos arqueológicos en Tehuacán, Centro de México, data de 6,500 a 5,000 años antes de Cristo. Fue la primera especie que encontraron los españoles en América, y en las regiones agrícolas más avanzadas, México y Perú, su uso era más intenso y variado.

El sur de Europa y Estados Unidos ocupan el primer lugar en producción de pimientos y ajíes dulces. Europa figura en primer término en semi picantes para la elaboración de paprika, y los Estados Unidos para tabasco. En la actualidad, el ají se cultiva en casi todas las regiones del globo terráqueo bajo la forma de ají o pimiento dulce y picante, teniendo el primero mayor importancia económica.

El ají ocupa el primer lugar en importancia dentro de las hortalizas que se cultivan en el país y, conjuntamente con el ajo y la cebolla, es el más consumido como condimento.

2.3. Línea base del proyecto

Parroquia Tarqui

FUNDACIÓN Y ORIGEN DEL NOMBRE

Creación:

Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800, publicado el 25 de abril de 1955.

Límites:

Norte: Con las parroquias Puyo y Veracruz.
Sur: Con la parroquia Madre Tierra.
Este: Con las parroquias Pomona y Madre Tierra.
Oeste: Con las parroquias Madre Tierra y Shell.

Extensión:

La parroquia Tarqui cuenta con una extensión de 8.827,57hectáreas.

Clima:

El clima es cálido-húmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C.

Ríos principales:

Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi Salome, entre los más importantes.

Asentamientos Humanos:

Kichwa: Bellavista, Campo Alegre, Chuva Urku, Chingushimi, Chorreras, Cotococha, Dos Ríos, Ilupungo, Mushuk Warmi, Rio Chico, San Pedro, Vencedores, Wamak Urku.

Kichwa-Shuar: Iwia
Mest.-Kichwa-Shuar: Cabecera Parroquial

Mestizos-Kichwa: Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario Yacu, San Jacinto.

Población.-La población según el Censo 2014 aplicado por el Gobierno Parroquial de Tarqui asciende a 5464 habitantes que corresponde al 51% de hombres y 49% de mujeres.

Topografía.- La ubicación de los pobladores de las comunidades localmente presenta una topografía muy regular pues está rodeada de pequeñas elevaciones las cuales son aptas para el cultivo.

Clima.- En general el sector del proyecto goza de un clima tropical húmedo con una temperatura promedio de 25 grados centígrados, las lluvias durante el año se presentan con mayor intensidad en el periodo comprendido entre mayo y julio, lo que es característico en la región.

Suelo.- Al igual que en toda la zona, el suelo es de tipo arcilloso, mismo que ha sido aprovechado para el asentamiento de la población y para actividades agrícolas. En la parte de Estudio de Suelos, se puede tener mayor información sobre las características de la zona.

Cabecera Parroquial

Estructura social comunitaria e intercomunicaría

Son las familias, integrados por familias ampliadas que comparten lazos de consanguinidad y afinidad, y se asientan en la cabecera parroquial provenientes de las ciudades de la Sierra ecuatoriana.

Educación

La cabecera parroquial cuenta con la Unidad del Milenio, la cual actualmente cubre a 800 niños y jóvenes provenientes de las comunidades que conforman la parroquia Tarqui.

Salud

En la cabecera parroquial opera la Unidad Operativa de Salud Tarqui, que pese a su reducida infraestructura brinda una cobertura a 13 comunidades y las asociaciones aledañas de la cabecera parroquial.

Sistemas de transporte y comunicación.

Las vías de comunicación de la parroquia son; Vía Puyo-Tarqui-Madre Tierra-Puerto Santana. Vía Shell-Madre Tierra-Tarqui, El servicio de transporte lo realizan cuatro cooperativas: Centinela del Oriente y la Cooperativa Río Tigre, Cordero Guerra y Reina Cumanda.

Servicios básicos

La cabecera parroquial cuenta con sistemas de agua potable, luz eléctrica, telefonía pública y alcantarillado, aunque la población sigue creciendo paulatinamente las necesidades de servicios siguen aumentando considerablemente en este sector de la parroquia.

Socio economía comunitaria.

Al analizar la situación socioeconómica de cabecera parroquial se puede observar que la principal actividad económica es la agricultura, seguido de actividades particulares como empleados privados en diferentes instituciones de la localidad.

Producción agropecuaria.- Se dedican principalmente al cultivo caña de fruta el mismo que es utilizado para la producción de la panela o para la elaboración del trago. El valor de los productos fluctúa según la ley de oferta y demanda.

Ganadería.- Son muy pocas familias que se han dedicado a esta labor, una por cuanto el medio no da para que se de cría excelente calidad de ganado.

Piscicultura en proceso.- Esta rama es nueva en estos lugares, encontrándose en la actualidad criaderos para uso exclusivo de las familias, de las pocas fincas que están destinadas para la comercialización a nivel local.

Turismo.- La cabecera parroquial cuenta con centros de interés turístico entre ellos podemos citar:

- Las Cañas
- Hacha Caspi
- Estancia al natural
- Los Guayacanes
- Zoocriadero Tarqui:

2.4. Análisis de oferta y demanda

Demanda

- Población de referencia.- Habitantes de la parroquia Tarqui 5464: 49% mujeres y 51% hombres. (según datos tomados de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tarqui 2015)
- Población demandante potencial.- Habitantes de la cabecera de la parroquia Tarqui : 48% mujeres y 52% hombres
- Población demandante efectiva: Grupo de mujeres de la cabecera parroquial

Oferta

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Tarqui se encuentra en capacidad de atender las necesidades de la población, por esta razón recurre a su competencia establecida en el Art. 65 del Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en el literal d) que textualmente dice: Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;

Conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería se procederá a la firma de un convenio de asistencia técnica para llevar a efecto el presente proyecto.

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo.-

El proyecto beneficiará aproximadamente a 15 familias de la cabecera parroquial.

EDAD: La población está comprendida por distintos grupos de edad que comprenden siete grupos de edad donde la mayor población se refleja en el rango de edad de 18 a 65 años de hombres muy seguido de las mujeres en el mismo rango de edad.

SEXO: El proyecto atenderá a la asociación de mujeres en general.

SITUACION SOCIAL: El presente proyecto cubrirá las mujeres económicamente activas de la parroquia Tarqui.

CARACTERISTICAS ECONOMICAS: Su principal actividad económica es la agricultura, su ingreso promedio es de 200 USD mensuales.

CARACTERISTICAS CULTURALES: En la cabecera parroquial la cultura predominante es la mestiza.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo General

- Mejorar los ingresos económicos del grupo de familias de la cabecera parroquial mediante el cultivo de Ají tabasco en el año 2015

Objetivos específicos

- Establecer capacitaciones periódicas para el buen manejo de la producción de ají tabasco
- Disponer de la mano de obra necesaria para llevar a efecto la producción
- Dotar de materiales e insumos necesarios para el proceso de siembra
- Adquirir la semilla de ají tabasco para el proceso de la siembra

3.2 Indicadores de resultado

<ul style="list-style-type: none"> • Establecer capacitaciones periódicas para el manejo de la planta. 	Al finalizar el año 2015 se ha realizado 6 capacitaciones dirigida al grupo beneficiario
<ul style="list-style-type: none"> • Contar con la mano de obra necesaria para llevar a efecto el sistema de producción 	A inicios del mes julio se procederá con los trabajos preliminares para la siembra y cultivo del ají tabasco.
<ul style="list-style-type: none"> • Dotar de materiales e insumos necesarios para el proceso de siembra 	A mediados del mes de julio dota de materiales e insumos para la siembra.
<ul style="list-style-type: none"> • Adquirir las semillas necesarios para la siembra del ají tabasco 	A finales del mes de Julio se dota de las semillas necesarias para la siembra.

3.3. Matriz de marco lógico

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Uso del fomento productivo para mejorar la calidad de vida de la población de Cabecera Parroquial.	Para ello, se mejoró la calidad piscícola se duplico la producción en el plazo de uno a cinco años.	<ul style="list-style-type: none"> • Encuestas • Visitas de verificación • Fichas técnicas 	
PROPOSITO: Mejorar los ingresos económicos de los productores a través de la implementación del cultivo de ají tabasco en la cabecera parroquial en el año 2015.	Las mujeres mejoran sus ingresos económicos en un 10% en el primer año de producción y alcanzan el 50% en el quinto año de producción.	<ul style="list-style-type: none"> • Encuesta socioeconómico • Fichas de observación • Visitas de verificación 	Factores como el clima, precio, competencia no afectan el proyecto.

COMPONENTES:			
Establecer capacitaciones periódicas para el manejo de la producción.	Número de capacitaciones realizadas durante la ejecución del presente proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> • Firmas de asistencia a las capacitaciones 	Los productores agrícolas tienen una participación activa y comprometida, cumplen con las actividades encomendadas a cada uno de ellos al interior de la organización del proyecto.
Disponer de Mano de Obra	Número de personas que intervienen en los diferentes procesos de producción	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de asistencia a las mingas 	
Dotar de insumos y materiales	Porcentaje de materiales entregados	<ul style="list-style-type: none"> • Actas de entrega recepción • Fotografías 	
Adquirir la semilla de ají necesarias.	Numero de semillas adquiridas	<ul style="list-style-type: none"> • Actas de entrega recepción • Fotografías • Informe técnicos 	
ACTIVIDADES:			
Capacitaciones: Para: Mano de obra			
Insumos y materiales:	1540,88		
Semillas de Ají:	30,00		

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1. Viabilidad Técnica

Para la realización del presente proyecto productivo se cuenta con el apoyo técnico del Gobierno Parroquial de Tarqui y con el apoyo de un técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

4.2 Descripción de la ingeniería del proyecto

MANEJO DEL CULTIVO Preparación del terreno: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas e incorporar el abono orgánico (descompuesto).

CICLO DEL CULTIVO: Realizar la plantulación en bandejas de 128 a 162 alvéolos, la germinación se produce entre los 15 y 17 días después de la siembra. El transplante se realiza entre los 45 y 60 días, la floración ocurre a los 60 a 120 días después del transplante.

TRANSPLANTE: Realizar el transplante cuando las plántulas alcancen 15 cm de altura y posean de 4 a 5 foliolos, se recomienda que un día antes del transplante se suspenda el riego y posterior al transplante se riegue. Establecimiento Surco sencillo: 80 cm entre surco y 50 cm entre plantas.

SURCO DOBLE: Ancho del surco de 0,9 a 1 m, distancia entre surcos de 0,8 m a 1 m, distancia entre plantas de 50 a 60 cm.

DENSIDAD: El ají tabasco está a una densidad de 1 metro entre surcos y 80 cm entre plantas, densidad de siembra de 12.500 pt/ha.

LABORES CULTURALES: Con el fin de obtener una mayor producción y evitar la incidencia de plagas y enfermedades, es recomendable realizar una buena fertilización de acuerdo al análisis de suelo, raleo de frutos en mal estado y deformes, podas de hojas senescentes, y tutorado.

TUTORADO: Permite guiar y mantener erguida la planta para que las ramas y frutos no entren en contacto con el suelo. Control de malezas: Mantener limpio el cultivo de malezas, si el deshierbe se realiza de forma manual se debe tener cuidado de no dañar la raíz.

FERTILIZACIÓN: Los abonos orgánicos (descompuestos) deben ser incorporados en el terreno antes de la siembra. El ají es exigente en Fósforo y Nitrógeno. El Nitrógeno se divide en dos partes, una luego del transplante y otra durante la floración. La deficiencia de Boro causa enanismo en las plantas, estas deficiencias se pueden suplir con abonos foliares

RIEGO: Suministrar los volúmenes adecuados de agua a la planta durante el transplante, floración y cuajado del fruto. De lo contrario se presentará estancamiento en el desarrollo de la planta y en casos críticos pudrición interna del fruto.

DESORDENES FISIOLÓGICOS

GOLPE DE SOL: daño causado por exposición directa al sol, los frutos presentan decoloración y ablandamiento del tejido.

PUDRICIÓN APICAL: la pudrición negra en el ápice del fruto es un síntoma típico de deficiencia de Calcio, Boro, exceso de sales, bajo pH o sequías cuando se encuentra en formación el fruto.

PLAGAS Y ENFERMEDADES Mosca blanca, Trips, Minadores, Colletotrichum, Cercospora, Phytophthora, Fusarium, Virosis.

COSECHA Y POSCOSECHA De acuerdo a las condiciones agroecológicas y la variedad, la cosecha se realiza de los 80 a los 100 días. La cosecha es de forma manual en los siguientes estados de maduración: verde, rojo y para la industria (con la máxima cantidad de color y se dejan que maduren en la planta) Se recomienda transportarlos y almacenarlos de 7 a 10 °C y humedad relativa de 95%, se debe tener en cuenta que son susceptibles a daños por bajas temperaturas (menos de 7°C). El empaque dependerá del mercado, si es fresco o industrial.

PROPIEDADES NUTRITIVAS.- El ají posee muchas propiedades nutricionales y saludables, es rico en Vitaminas A y C y Potasio, también contiene hierro y magnesio. Estimula el metabolismo, ayuda a la digestión, aumenta la producción de jugos gástricos, reduce el colesterol, anticoagulante natural, cualidades antioxidantes.

AGREGACIÓN DE VALOR.- Entre los principales usos que se otorgan al ají se pueden destacar el aderezo o saborizante en comidas. En cuanto al uso medicinal, en la elaboración de parches paliativos de dolor, por el alto contenido de ácido ascórbico (diez veces mayor a los cítricos). La industria de los cosméticos lo usa en la elaboración de tintes naturales utilizados en las sombras de color y lápices labiales, en especial las especies dulces de colores intensos. Uno de sus usos más antiguos lo constituyen los colorantes que, al ser casi naturales, por la poca o ninguna influencia de agentes químicos, presentan un mercado importante, en especial para variedades nativas o endémicas. Igualmente, otro de los usos no comestibles del ají está en la industria de la defensa personal. El uso de sprays con líquidos comprimidos en base en ají y pimienta en pequeños envases portátiles como llaveros y bolígrafos, se está difundiendo cada vez más como un artefacto necesario para la defensa, evitando de esta manera causar daño al atacante al aturdir sus sentidos de olfato y visión.

4.3. Viabilidad financiera y económica

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA SIEMBRA DEL AJÌ TABASCO				
LUGAR: Parroquia Tarqui				
EXTENSION: 1 Has				
ACTIVIDAD Y OBJETIVO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO GADPR/Tarqui
ADQUISICIONES				
Compra de semilla		30 dólares la libra	1	30
Abono		2 dólares	200	400
Abono químico completo (15-15-15 +calcio,mg)				
Abono 8-20-20		52 dólares	2	104
Control hormiga arriera, pulgón, grillo, ácaros	decis x litro	37,49	2 ojo falta 1	74,98
	evisect	65	2 Kg	130
	Abamectina	37	1	37
Acaricida	basudin	42	1	42
Problemas fungosos	Phyton 27 litro	47,3	2	94,6
Pudrición de raíz	thachigaren	52	1	52
Desinfección de semilla	Vitavax 500 gr	16,3	1	16,3
Bandejas de germinación de 128 cavidades		2	50	100
Turba klasmann TS3		32,5	4	130
Saram 80%, 2,10 x100 mtr		155	2	310
Cal		5	10	50
TOTAL				1570,88

4.4. Análisis de sostenibilidad

La ejecución del proyecto no requiere del ingreso de información al Sistema Único de Información Ambiental, ya que no se encuentra dentro del Catalogo presentado por el Ministerio de Ambiente.

5. PRESUPUESTO


COMPONENTES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)						TOTAL
	EXTERNAS		INTERNAS				
	CREDITO	COOPERACION	CREDITO	FISCALES	PROPIOS	COMUNIDAD	
Componente 1				0			0
Componente 2						0	0
Componente 3				2500			1540,88

Componente 4				500			30,00
TOTAL							1570,88

6. ESTRATEGIA DE EJECUCION

6.1. Estructura operativa.-

Para la realización del presente proyecto se establece la siguiente estructura:



6.2.-Arreglos institucionales y modalidad de ejecución

El Gobierno Parroquial Rural de Tarqui procedió a firmar un Convenio con Ministerio de Agricultura y Ganadería para solicitar la capacitación necesaria

Gobierno Parroquial Rural de Tarqui: 1570,88

Ministerio de Agricultura y Ganadería: XXX

Comunidad: XXX

ARREGLOS INSTITUCIONALES		
Tipo de ejecución		Instituciones involucradas
Directa (D) o Indirecta (I)	Tipo de arreglo	
Directa	Convenio	Ministerio de Agricultura y Ganadería
Indirecta	Convenio	Asociación de Mujeres

6.3.-Cronograma valorado por componentes y actividades.

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES

COMPONENTES	V/TOTAL	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC
Establecer capacitaciones periódicas para el manejo de la producción			X		X		X	X
Disponer de Mano de Obra			X	X	X	X	X	X
Dotar de insumos y materiales	1540,88			X				
Adquirir las semillas para el cultivo de ají	30			X				

6.4 Origen de los insumos

Componentes Rubros	Tipo de bien	Origen de los insumos		Total
		Nacional	Importado	
Componente 1		000		000
Componente 2		000		000
Componente 3		1540,88		1540,88
Componente 4		30,00		30,00
TOTAL				1570,88

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7.1 Monitoreo de la ejecución

Suscrito el convenio con el Ministerio de Agricultura Acuicultura y Pesca, el Técnico del Gobierno Parroquial de Tarqui y el Técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería son los responsables directos para del seguimiento y evaluación del proyecto, en coordinación con la Comisión de Producción, Turismo y Emprendimiento Empresarial.

7.2 Evaluación de resultados e impactos

Una vez concluido el proyecto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui, será la responsable de monitorear el alcance de la finalidad del mismo y objeto del contrato, así como medir su impacto social.

La evaluación de impactos se ejecutará a través de los indicadores de finalidad detallados en el marco lógico del proyecto y con la presentación de la información estadística que será levantada por el Gad parroquial en la comunidad atendida, conforme a la matriz elaborada, la misma que en el monitoreo del proyecto será compilada y sistematizada para la evaluación cuantitativa y en la evaluación cualitativa se aplicarán encuestas al azar, con la finalidad de monitorear el nivel de cobertura y aceptación del proyecto implementado.

7.3 Actualización de línea base

En coordinación con las Unidades Operativas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia, se actualizará la Línea Base, referente a la producción agrícola de la comunidad durante el período de ejecución del proyecto.

8. ANEXOS

Lista de beneficiarios

- Guyana Valverde
- América López
- Julia Andrade
- Manuel Cueva
- Margarita Moran sustituida por desinterés
- Sr. William López 0997414898

Lista de entrega de materiales a los beneficiarios



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARQUI
REGISTRO DE ENTREGA
BENEFICIARIOS PROYECTO EMPRENDIMIENTO DE CULTIVO DE AJI TABASCO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	SEMILLA	ABONO	CANTIDAD INSUMOS			FIRMA
					INSECTICIDA CYPERAC	FUNGICIDA BUL 27	otros	
1	Guyana Valverde	160038615	90,8	2	Agripac 50cc	Agripac 50cc	Agripac 1 Lt. 6 litos	<i>[Signature]</i>
2	Marcel Cuerva	160359965	90,8	2	Agripac 50cc	Agripac 50cc	Agripac 1 Lt. 6 litos	<i>[Signature]</i>
3	Julia Andrade	1600319212	90,8	2	50cc	50cc	1 Lt. 6 litos + 10	<i>[Signature]</i>
4	Willan Lopez	160022136	90,8	2	50cc	50cc	1 Lt. 6 litos	<i>[Signature]</i>
5	America Lopez	160010510	90,8	2	50cc	50cc	1 Lt. 6 litos	<i>[Signature]</i>
6	Guyana Valverde			11,2	150cc	150cc		<i>[Signature]</i>
7	Marcel Cuerva	160359965		11,2	150cc	150cc		<i>[Signature]</i>
8	America Lopez			11,2	150cc	150cc		<i>[Signature]</i>
9	Willan Lopez	160022136		11,2	150cc	150cc	Se le hace la prueba de Aji Tabasco.	<i>[Signature]</i>
10	Julia Andrade	1600319212		-	150cc	150cc	Se retro del negocio y queda hacia Parades.	<i>[Signature]</i>
11	Lucio Parades			11,2				<i>[Signature]</i>
12								

05/11/2015

Sr. Wilmer Gomez
PRESIDENTE DEL GADPRT

Sr. Milton Rodriguez
VICEPRESIDENTE DEL GADPRT
COMISION DE PRODUCCION



**GOBIERNO PARROQUIAL TARQUI
REGISTRO DE BENEFICIARIOS PROYECTO AJI TABASCO**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CANTIDAD										FIRMA		
			1kg 15.15.15	2kg 30.30.30	DEIS	Kg.	RAJO	IMPON	TACHAMSEN	Gms VITAWAY	2kg CARBONATO DE CALCIO	LT BIMECTIN			
1	Julia Andrade	1600319212	25	25	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	125gr	2	0,25	
2	Manuel Cueva	1107579925	25	25	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	125gr	2	0,25	<i>Manuel Cueva</i>
3	America Lopez		25	25	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	125gr	2	0,25	
4	Lucia Paredes		25	25	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	125gr	2	0,25	<i>Lucia Paredes</i>
5	Suzana Valverde	1600258675													
6															
7															



Milton Rodriguez
Sr. Milton Rodriguez

**VICPRESIDENTE DEL GADPRT
COMISION DE PRODUCCION**