

## 1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

### 1.- NOMBRE DEL PROYECTO:

Fomento del turismo comunitario a través de la adecuación del sendero ecológico, en el sector de Gringoyacu, Comunidad Nuevo Mundo en el año 2015.

### 2.- LOCALIZACION GEOGRAFICA:

El proyecto se ubica en la región tres, provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquia Tarqui, comunidad Nuevo Mundo

Sus coordenadas se ubican en:

- Latitud: 9824834,92
- Longitud: 176349,44
- Altitud: 940

### 3.-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO)

#### **Creación:**

Tarqui, logra su parroquialización con la publicación del Registro Oficial No. 800, publicado el 25 de abril de 1955.

#### **Límites:**

Norte: Con las parroquias Puyo y Veracruz.  
Sur: Con la parroquia Madre Tierra.  
Este: Con las parroquias Pomona y Madre Tierra.  
Oeste: Con las parroquias Madre Tierra y Shell.

#### **Extensión:**

La parroquia Tarqui cuenta con una extensión de 8.827,57 hectáreas.

#### **Clima:**

El clima es cálido-húmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C.

#### **Ríos principales:**

Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi Salome, entre los más importantes.

**Comentado [U1]:** La superficie de la parroquia según daos del CONALE es de 8.920,76 ha. Ese dato consta en el PDOT 2015. Hay que comparar qué extensión se puso en el proyecto de las baterías.

**Asentamientos Humanos:**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kichwa:             | Bellavista, Campo Alegre, Chuva Urku, Chingushimi, Chorreras, Cotococha, Dos Ríos, Ilupungo, Mushuk Warmi, Río Chico, San Pedro, Vencedores, Wamak Urku. |
| Kichwa-Shuar:       | Iwia.  |
| Mest.-Kichwa-Shuar: | Cabecera Parroquial.   |
| Mestizos-Kichwa:    | Amazanga, Huagrayacu, Nuevo Mundo, Putuimi, Rosario Yacu, San Jacinto.   |

**Comunidad Nuevo Mundo**

En el año de 1970 llegan el Sr. Atahualpa Vargas con su esposa Ermiña Vargas, sus cuñados Darío Vargas, Jordan Gayas y Pablo Gualinga. La Escuela empieza a funcionar con el profesor Mario Andrade, quien vivía en la Shell; la carretera era al margen del río Puyo, la misma que venía desde la Unión Base. Sus productos trasportaban en canoas para sacar a unión Base.

**Límites:**

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| Norte: | Río Puyo.                            |
| Sur:   | Comunidad San Pedro.                 |
| Este:  | Río Puyo.                            |
| Oeste: | Comunidades: Chorreras y Chuva Urku. |

**Servicios básicos:**

Los servicios básicos: agua lluvia y estero, energía eléctrica interconectada, telefonía celular, en cuanto a aguas residuales al aire libre.

**Infraestructura**

Cancha de tierra.

Escuela América.

Juegos Infantiles.

**Atractivos naturales**

- Bosque primario y secundario.
- Río Puyo.

**Cultura**

Nacionalidad Kichwa y colona.

**Economía:** Chacra comunitaria

**Vías de comunicación.**-Acceso Carrozable y sendero.

---

4. ANTECEDENTES

En base a lo que establece el Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población.-Buscamos condiciones de vida satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y colectividades, respetando su diversidad fortalecemos la capacidad pública y social para lograr una atención equilibrada, sustentada y creativa de las necesidades de las ciudadanos y ciudadanos.

Objetivo 5.- Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.-Construimos espacios públicos seguros y diversos, que nos permitan eliminar las discriminaciones. Contribuimos a que florezcan todas las culturas, las artes y la comunicación como derechos y posibilidades para establecer diálogos diversos y disfrutar el uso creativo del tiempo libre.

Con estos antecedentes se establece la necesidad de invertir en obras de infraestructura social a fin de mejorar las condiciones socio económicas de los habitantes del sector de Gringoyacu.

---

5. JUSTIFICACIÓN:

Un aspecto de vital importancia en la construcción de senderos son las plantas, las cuales deben ser cuidadosamente seleccionadas para lograr un conjunto armonioso de colores y aromas. Pueden combinarse plantas con flores como las rosas, violetas, geranios, dalias, gladiolos o brómelas con plantas medicinales o aromáticas como lamento, laurel, hierbaluisa, lavanda, romero y albahaca que son muy versátiles y resistentes. Esta combinación permitirá tener un sendero colorido y exquisitamente perfumado

La superficie de los senderos puede elaborarse con elementos de origen natural o con materiales fabricados. Algunos elementos que se emplean con frecuencia en la fabricación de caminos son las piedras, las lajas, los adoquines, las losetas, la granza, piedras volcánicas, arena, madera, ladrilloso el hormigón. Cada uno de estos materiales, solos o combinados representan una excelente alternativa para tener un sendero funcional y hermoso.

#### 6.-PROYECTOS RELACIONADOS Y/O COMPLEMENTARIOS

- Impulsar el turismo comunitario a través de dotación de material para la construcción de una choza típica en la Comunidad de Campo Alegre.

#### 7. OBJETIVOS

##### 7.1. OBJETIVO GENERAL

Fomento del turismo comunitario a través de la adecuación del sendero ecológico, en el sector de Gringoyacu, Comunidad Nuevo Mundo en el año 2015.

##### 7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Socializar el proyecto con la comunidad.
- Diseñar y elaborar el proyecto.
- Implementar la obra in situ.

#### 8. METAS

Las metas se establecen en base a los objetivos específicos:

| <b>Objetivos</b>                                 | <b>Metas</b>   |
|--|--|
| Obj 1.- Socializar el proyecto con la comunidad. | Al finalizar el mes de julio se cuenta con la socialización del proyecto.  |
| Obj 2.- Diseñar y elaborar el proyecto           | A mediados del mes de agosto del 2015, se contara con el proyecto.         |
| Obj 3.- Implementar la obra in situ.             | A inicios del mes de septiembre se contara con la contratación de la obra. |

#### 9. ACTIVIDADES

Las actividades propuestas se establecen en base a las metas que se detallan en el mencionado proyecto:

SENDEROS ECOLOGICOS SECTOR GRINGOYACU 2015

| Metas  | Actividades   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Al finalizar el mes de julio se cuenta con la socialización del proyecto</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Unidad Técnica procederá a la socialización del proyecto.</li> </ul>                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A mediados del mes de agosto del 2015, se contara con el proyecto.</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Unidad Técnica procederá a presentar el proyecto para la aprobación respectiva</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A inicios del mes de septiembre se contara con la contratación de la obra.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Unidad Financiera procederá a la contratación respectiva</li> </ul>                       |

10. CRONOGRAMA VALORADO

| COMPONENTES                              |       |        |            |
|--|-------|--------|------------|
|  | Julio | Agosto | Septiembre |
| Socializar el proyecto con la comunidad. | XXX   |        |            |
| Diseñar y elaborar el proyecto           |       | XXX    |            |
| Implementar la obra in situ.             |       |        | XXX        |
| TOTAL                                    |       |        | XXX        |

#### 11. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL

El presente proyecto tendrá una duración de tres meses para la consecución de los objetivos propuestos, su vida útil se proyecta a 10 años en los que se espera obtener una infraestructura conservada e incidir positivamente en el fortalecimiento del turismo comunitario en el sector de Gringoyacu, Comunidad Nuevo Mundo.

#### 12. BENEFICIARIOS

La población se encuentra distribuida de la siguiente manera:

| POBLACION RURAL HOMBRES Y MUJERES |                       |           |         |         |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| N.-                               | DESCRIPCION           | POBLACION | HOMBRES | MUJERES |
|                                   | Comunidad Nuevo Mundo | 53        | 26      | 27      |
|                                   | TOTAL                 | 53        |         |         |

Fuente: Información línea base G.A.D. Tarqui 2014

De manera directa se beneficiara a 15 familias asentadas en la Comunidad de Nuevo Mundo, con una población total de 53 personas domiciliadas en la Comunidad.

#### 13. INDICADORES DE RESULTADOS ALCANZADOS: CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

| METAS  | INDICADOR                            |
|--|--------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Socializar el proyecto con la comunidad.</li> </ul> | 100% de personas que han socializado |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar y elaborar el proyecto</li> </ul>           | 100% del proyecto elaborado          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar la obra in situ.</li> </ul>             | Proceso contratado                   |

#### 14. IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no se encuentra registrado dentro de las categorizaciones del Sistema Único de Información Ambiental que maneja el Ministerio de Ambiente.

#### 15. AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD

El proyecto en mención garantizara el fomento de la equidad e igualdad social, según los enfoques de género, interculturalidad, grupos étnicos y participación ciudadana, se propende el equilibrio de la sociedad en los aspectos económico, social y cultural.

La comunidad se compromete a continuar con el proyecto en mención con el fin de garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

#### 16. MARCO INSTITUCIONAL

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui, es una entidad con personería jurídica de derecho público con autonomía política, administrativa y financiera, con las competencias definidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial Suplemento N.-303, el 19 de octubre del 2010.

Entre las funciones establecidas en el Art. 64 de la COOTAD, literal g) establece: Fomentar la inversión y el desarrollo económico, especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados.

#### 17. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

La inversión total del proyecto asciende a 3.000 USD (TRES MIL DÓLARES AMERICANOS).

La contratación se realizara de manera directa.

#### 18. ANEXOS

- Registro Fotográfico
- Tabla de Presupuesto
- Análisis de Precios Unitarios







Registro oficial Nº 193 del 27 de Octubre del 2000  
Calle 24 de Mayo y Calle Unión y Progreso

ADMINISTRACIÓN 2014-2019

**SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE SENDEROS COMUNITARIOS CON LOS MORADORES DE LA COMUNIDAD DE NUEVO MUNDO SECTOR GRINGO YAKU.**

| N  | NOMBRES Y APELLIDOS    | COMUNIDAD   | N.- DE CEDULA DE IDENTIDAD | FIRMAS                   |
|----|------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| 1  | Ebra Mondo             | Nuevo Mundo | 160013366-2                | <i>Ebra Mondo</i>        |
| 2  | Rebeca Toscano         | Nuevo Mundo |                            | <i>Rebeca Toscano</i>    |
| 3  | Virginia Greke         | "           | 1600195406                 | <i>Virginia Greke</i>    |
| 4  | Betty Guatafaca        | Nuevo Mundo | 1600241010                 | <i>Betty Guatafaca</i>   |
| 5  | Atanas Murialdo        | "           | 1600325983                 | <i>Atanas Murialdo</i>   |
| 6  | Dayana Bonilla         | Nuevo Mundo | 1600301827                 | <i>Dayana Bonilla</i>    |
| 7  | Lola Salgado Guatafaca | Nuevo Mundo | 1600289002                 | <i>Lola Salgado</i>      |
| 8  | Oswaldo Guatafaca      | Nuevo Mundo | 1600177718                 | <i>Oswaldo Guatafaca</i> |
| 9  | Ramirico Toscano       | Nuevo Mundo | 1600164469                 | <i>Ramirico Toscano</i>  |
| 10 | MILTON VALENTIN        | NUEVO MUNDO | 1600294100                 | <i>Milton Valentin</i>   |
| 11 | MAY TOSCANO            | GRINGO YAKU | 080148058-3                | <i>May Toscano</i>       |
| 12 | Jenny Pasa H.          | GRINGO YAKU | 1600414732                 | <i>Jenny Pasa</i>        |
| 13 | Mayerling Toscano      | Nuevo Mundo | 1600476749                 | <i>Mayerling Toscano</i> |
| 14 | Family Toscano         | Nuevo Mundo | 1600476939                 | <i>Family Toscano</i>    |
|    |                        |             |                            |                          |
|    |                        |             |                            |                          |
|    |                        |             |                            |                          |
|    |                        |             |                            |                          |
|    |                        |             |                            |                          |
|    |                        |             |                            |                          |
|    |                        |             |                            |                          |
|    |                        |             |                            |                          |
|    |                        |             |                            |                          |

**SENDEROS ECOLOGICOS SECTOR GRINGOYACU 2015**

**INSTITUCIÓN:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARQUI

**PROYECTO:** IMPLEMENTACION DE SENDERO TURISTICO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO MUNDO

**UBICACIÓN:** PARROQUIA TARQUI

**OFERENTE:**

**ELABORADO:** ING. CRISTIAN VILEMA

**FECHA:** 13/08/2015

| ITEM | DESCRIPCIÓN                   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO     | PRECIO TOTAL   |
|------|-------------------------------|--------|----------|---------------------|----------------|
| 1    | ACARREO DE MATERIAL           | Glb.   | 1,00     | 216,03              | 216.03         |
| 2    | SENDERO TURISTICO ANCHO=0.80m | ml     | 735,00   | 3,35                | 2462.25        |
|      |                               |        |          | <b>Total USD \$</b> | <b>2678.28</b> |

**PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:** DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO dólares con VEINTIOCHO centavos

**NOTA:** ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN VILEMA

ELABORADO POR

SENDEROS ECOLOGICOS SECTOR GRINGOYACU 2015

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 1 de 2

Rubro: ACARREO DE MATERIAL

Unidad: Glb.

Detalle:

Código: 1812

| EQUIPOS                       |          |           |              |                 |               |
|-------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|---------------|
| DESCRIPCIÓN                   | CANTIDAD | TARIFA    | COSTO HORA   | RENDIMIENTO H/U | COSTO         |
| Herramienta menor (5% MO)     |          |           |              |                 | 8,9452        |
| Subtotal M                    |          |           |              |                 | 8,9452        |
| MANO DE OBRA                  |          |           |              |                 |               |
| DESCRIPCIÓN                   | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA   | RENDIMIENTO H/U | COSTO         |
| Ayudante de albañil           | 4        | 3,18      | 12,72        | 14,0647         | 178,903       |
| Subtotal N                    |          |           |              |                 | 178,903       |
| MATERIALES                    |          |           |              |                 |               |
| DESCRIPCIÓN                   | UNIDAD   | CANTIDAD  | PRECIO UNIT. | COSTO           |               |
| Subtotal O                    |          |           |              |                 | 0             |
| TRANSPORTE                    |          |           |              |                 |               |
| DESCRIPCIÓN                   | UNIDAD   | CANTIDAD  | TARIFA       | COSTO           |               |
| Subtotal P                    |          |           |              |                 | 0             |
| TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |          |           |              |                 | 187.8482      |
| INDIRECTOS 13 %               |          |           |              |                 | 24.4203       |
| UTILIDAD 2 %                  |          |           |              |                 | 3.7570        |
| COSTO TOTAL DEL RUBRO         |          |           |              |                 | 216.0254      |
| <b>VALOR OFERTADO</b>         |          |           |              |                 | <b>216.03</b> |

Son: DOSCIENTOS DIECISÉIS dólares con TRES centavos

ING. CRISTIAN VILEMA  
ELABORADO POR

SENDEROS ECOLOGICOS SECTOR GRINGOYACU 2015

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hoja 2 de 2

Rubro: SENDERO TURISTICO ANCHO=0.80m

Unidad: ml

Detalle:

Código: 1811

| EQUIPOS                               |          |           |              |                 |        |
|---------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|--------|
| DESCRIPCIÓN                           | CANTIDAD | TARIFA    | COSTO HORA   | RENDIMIENTO H/U | COSTO  |
| Herramienta menor (5% MO)             |          |           |              |                 | 0,0296 |
| Subtotal M                            |          |           |              |                 | 0,0296 |
| MANO DE OBRA                          |          |           |              |                 |        |
| DESCRIPCIÓN                           | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA   | RENDIMIENTO H/U | COSTO  |
| Ayudante de albañil                   | 1        | 3,18      | 3,18         | 0,0899          | 0,286  |
| Maestro de obra                       | 1        | 3,39      | 3,39         | 0,0899          | 0,305  |
| Subtotal N                            |          |           |              |                 | 0,591  |
| MATERIALES                            |          |           |              |                 |        |
| DESCRIPCIÓN                           | UNIDAD   | CANTIDAD  | PRECIO UNIT. | COSTO           |        |
| Piedra (para cimientos y/o empedrado) | m3       | 0,024     | 9,5          | 0,228           |        |
| Base clase 3                          | m3       | 0,1496    | 13,8         | 2,065           |        |
| Subtotal O                            |          |           |              |                 | 2,293  |
| TRANSPORTE                            |          |           |              |                 |        |
| DESCRIPCIÓN                           | UNIDAD   | CANTIDAD  | TARIFA       | COSTO           |        |
| Subtotal P                            |          |           |              |                 | 0      |
| TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)         |          |           |              |                 | 2.9136 |
| INDIRECTOS 13 %                       |          |           |              |                 | 0.3788 |
| UTILIDAD 2 %                          |          |           |              |                 | 0.0583 |
| COSTO TOTAL DEL RUBRO                 |          |           |              |                 | 3.3506 |
| VALOR OFERTADO                        |          |           |              |                 | 3.35   |

Son: TRES dólares con TREINTA Y CINCO centavos

ING. CRISTIAN VILEMA  
ELABORADO POR